C O M U N E D I N E R V I A N O

(Città Metropolitana di Milano)

AREA TECNICA VI

Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE E DI PREVENZIONE DEL GHIACCIO DALLE STRADE E DALLE PROPRIETA' COMUNALI – STAGIONI INVERNALI 2023-2024 E 2024-2025

DITTA: BRIJA GROUP SRL – Carpiano (MI) – Strada Provinciale 40 Melegnano Binasco, 28

CONTRATTO: n. 4/2024 di rep. del 26.01.2024 reg. a Rho il 26.01.2024 al n. 6478 Serie 1T

CIG A0286D7AD4

RELAZIONE AL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: I lavori di cui alla presente relazione riguardano lo svolgimento del servizio di sgombero ed asporto neve e di prevenzione del ghiaccio dalle strade e dalle proprietà comunali per le stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025.

PROGETTO: Con determinazione n. 822/R.G. del 10.11.2023 sono stati approvati gli atti tecnici per l'esecuzione del servizio ed è stata indetta procedura di affidamento diretto previa valutazione di più operatori economici

tramite gara telematica su piattaforma regionale di e-procurement SINTEL, per un importo complessivo di € 150.000,00.= così risultante:

importo servizio soggetto a ribasso	€	66.585,66
incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	50.200,50
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.213,84

Totale servizio a base di gara	**€**	**119.000,00**
IVA 22%	€	26.180,00

Totale servizio	**€**	**145.180,00**
Imprevisti	€	4.820,00

TOTALE GENERALE	**€**	**150.000,00**
		==========

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Con determinazione n. 876/R.G. del 23.11.2023 il servizio è stato affidato all'impresa BRIJA GROUP SRL con sede legale in Carpiano (MI) – Strada Provinciale 40 Melegnano Binasco, 28, che ha offerto un ribasso d'asta del 5,17% sui prezzi unitari dell'elenco prezzi.

L'importo dei lavori di contratto risulta essere di netti €. 115.557,52 oltre IVA 22% così suddiviso:

importo servizio soggetto a ribasso	€	66.585,66
ribasso offerto del 5,17%	€	3.442,48

Importo lavorazioni al netto del ribasso	€	63.143,18

incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	50.200,50
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.213,84

Totale	**€**	**115.557,52**
IVA 22%	€	25.422,65

TOTALE GENERALE	**€**	**140.980,17**
		==========

L'importo di cui sopra risulta suddiviso nel periodo di appalto anni 2019-2021 come segue:

ANNO 2023

importo servizio soggetto a ribasso	€	18.669,05
ribasso offerto del 5,17%	€	965,19

Importo lavorazioni al netto del ribasso	€	17.703,86
incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	11.164,75
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	442,77

Totale	**€**	**29.311,38**
IVA 22%	€	6.448,50

TOTALE GENERALE	**€**	**35.759,88**
		==========

ANNO 2024

importo servizio soggetto a ribasso	€	32.410,06

ribasso offerto del 5,17%	€	1.675,60

Importo lavorazioni al netto del ribasso	€	30.734,46
incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	25.240,50
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.106,92

Totale	**€**	**57 081,88**
IVA 22%	€	12.558,01

TOTALE GENERALE	**€**	**69.639,89**
		==========
ANNO 2025		
importo servizio soggetto a ribasso	€	45.068,40
ribasso offerto del 5,17%	€	1.675,60

Importo lavorazioni al netto del ribasso	€	30.734,46
incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	25.240,50
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.106,92

Totale	**€**	**29 164,26**
IVA 22%	€	6.416,14

TOTALE GENERALE	**€**	**35.580,40**
		==========

CONTRATTO: Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 26.01.2024 al

n. 4/2024 di rep. e registrato a Rho in data al n. 6478 Serie 1T.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i propri operai presso: - INAIL sede di MILANO EST con posizione n. 4987973649

- INPS sede di MILANO con posizione n. 95524976

la cui regolarità contributiva risulta dal certificato DURC scadente il 30.07.2025.

DIREZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio è stato diretto dal Geom. Gian Battista BELLONI dell'Area VI – Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti.

ANDAMENTO E SVILUPPO DEL SERVIZIO: Il servizio, avviato il 29/11/2023, come risulta dal relativo verbale, ha avuto andamento regolare ed è stato eseguito secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Lo stesso si è concluso il 31/03/2025 come previsto.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'assuntore dei lavori non ha formulato ne' iscritto nel Registro di Contabilità alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: La pubblicazione degli avvisi ad opponendum non ha avuto luogo in quanto i lavori si sono svolti su aree di proprietà comunale.

CESSIONE DEI CREDITI: Nessun atto è stato notificato a quest'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, inteso a cedere o sospendere i pagamenti dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

ACCONTI CORRISPOSTI: Nel corso del servizio la ditta ha ricevuto acconti per €. 23.900,00.= comprensivi di oneri di sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso oltre ad IVA 22%, così risultanti:

- Certificato di pagamento n. 1 del 18.02.2024 € 17.100,00.= + IVA 22%
- Certificato di pagamento n. 2 del 06.02.2025 € 6.800,00.= + IVA 22%
- Totale acconti € 23.900,00.= + IVA 22%

STATO FINALE: Dalla contabilità finale a tutto il 31 marzo 2025 risulta che l'importo finale del servizio eseguito risulta essere pari a € 36.369,82 al netto del ribasso offerto del 5,17% comprensivo di oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera non soggetti a ribasso oltre all'IVA 22% così risultante.

importo servizio eseguito soggetto a ribasso	€	4.720,00
ribasso offerto del 5,17%	€	244,02
Importo lavorazioni al netto del ribasso	€	4.475,98
incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	29.680,00
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.213,84
Totale	**€**	**36 369,82**

CREDITO RIMANENTE: Per quanto sopra esposto la ditta risulta creditrice della somma di €. 12.469,82 oltre IVA 22% così determinata:

importo netto del servizio eseguito soggetto a ribasso	€	36.369,82
Acconti corrisposti	€	23.900,00
Credito rimanente	€	12.469,82
I.V.A. 22%	€	2.743,36

SALDO € 15.213,18

==========

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom Gian Battista Belloni Responsabile dell'Esecuzione, considerato:

- che per quanto è possibile accertare da misurazioni e verifiche, il servizio eseguito corrisponde per quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti contabili – registro di contabilità.
- che durante il corso del servizio l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai,
- che la regolarità contributiva è stata accertata tramite DURC
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili,
- che l'Impresa non ha sollevato alcuna riserva sottoscrivendo la contabilità finale;

C E R T I F I C A

---

che il servizio sopra descritto, eseguito dall'impresa BRIJA GROUP SRL con sede legale in Carpiano (MI) – Strada Provinciale 40 Melegnano Binasco, 28 in base al contratto citato in premessa, è stato regolarmente eseguito.

La Ditta ha eseguito il servizio per l'importo complessivo di **€ 36.369,82.=** al netto del ribasso del 5,17% comprensivo di oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, oltre all'IVA 22%.

Avendo la ditta ricevuto acconti per €. 23.900,00 oltre all'IVA 22% la stessa risulta creditrice della somma di €. 12.469,82 oltre all'IVA 22% pari a €.2.743,36 in **uno €. 15.213,18.**

Con il presente atto si liquida pertanto all'impresa la somma €. 12.469,82 oltre all'IVA 22% pari a €.2.743,36 in uno €. 15.213,18.

L'impresa sottoscrive il presente atto per accettazione dichiarando che oltre le somme sopra indicate nulla le risulta più dovuto per il servizio in oggetto e nessuna altra pretesa di qualsiasi genere solleverà dopo la sottoscrizione del presente atto relativamente alle prestazioni disciplinate dal contratto in argomento.

Nel contempo viene svincolata la polizza fideiussoria, a garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto dell'importo di € 5.777,88 - polizza n 410538526 del 01.12.2023 emessa da AXA Assicurazioni S.P.A..

Nerviano: 15 luglio 2025

Per L'Impresa BRIJA GROUP sig. Adrian BRIJA

Il Direttore d'Esecuzione Geom. Gian Battista Belloni

Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesca UGHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate