ORIGINALE	*Comune di Nerviano* Città Metropolitana di Milano	C.C.	Numero 127	Data 24-11-2025
			Tit. I	Cl. 6

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 DEI LAVORI PUBBLICI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Pubblica - SESSIONE Straordinaria

di prima convocazione tenutasi nel Palazzo Comunale il giorno 24-11-2025 – alle ore 20:45.

Dei n. 17 Consiglieri assegnati di cui n. 15 in carica:

COLOMBO DANIELA	P	AIRAGHI ALBA MARIA	P
LAVAZZETTI GIUSEPPE MARCO	P	FRANCESCHINI GIROLAMO	P
COLOMBO MICHELE LUIGI	P	FORLONI ANTONELLA	P
COZZI GIOVANNA	P	CARLOMAGNO FEDERICA	P
LATTUADA LORENZO	P	BOLIS ANTONIO	P
CODARI ARIANNA	P	LONGO PIETRO	P
COZZI MASSIMO	P	DE GRANDIS IGOR ALESSANDRO	P
GUAINAZZI DAVID MICHELE	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 CONSIGLIERI ASSENTI N. 0.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Minoja Claudio Ettore Adolfo, Re Depaolini Maria Carolina, Fontana Enrico e Cozzi Flavio.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Tiziana Della Monica.

Ai sensi dell'art. 42 dello statuto assume la presidenza il Consigliere Sig. LATTUADA LORENZO, eletto presidente del consesso con deliberazione n. 46/C.C. del 29.10.2021.

COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DELIBERAZIONE N. 127/C.C. DEL 24-11-2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 DEI LAVORI PUBBLICI.

Consiglieri presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati di cui n. 15 in carica.

La Sindaca, su invito del Presidente, relaziona in merito all'argomento così come integralmente riportato nel verbale della discussione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera C).

Seguono gli interventi dei Consiglieri Sigg. Forloni A. – Airaghi A.M. – Cozzi M. – Carlomagno F. – e della Sindaca.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 159/G.C. del 18 novembre 2024, esecutiva, è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, unitamente all'elenco annuale 2025, redatto in conformità allo schema tipo;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 22 novembre 2024 al 21 dicembre 2024;
- con deliberazione n. 173/G.C. del 09 dicembre 2024, esecutiva, è stato aggiornato ed adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e relativo elenco annuale 2025;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 aggiornato è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 10 dicembre 2024 all'8 gennaio 2025;
- con propria deliberazione n 109 del 18 dicembre 2024 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025/2027 con l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025 sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018;
- con propria deliberazione n 29 del 17 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale 2025-2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici;
- con propria deliberazione n 44 del 28 aprile 2025 è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale 2025-2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici;
- con propria deliberazione n 81 del 22 luglio 2025 è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale 2025-2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici;
- con propria deliberazione n 95 del 23 settembre 2025 è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale 2025-2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5 dell'allegato I.5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.:
"9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la

tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse";

Premesso che nel programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 approvato con deliberazione n. 95 del 23 settembre 2025 sono previste le seguenti opere:

- "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI" – cup I33C2400797 0004 importo opera € 1.400.000,00 da avviare nell'anno 2025;

- "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE" – cup I34J24000020004 importo opera € 300.000,00 da avviare nell'anno 2025;

- "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI" – cup I33I25000030006 importo opera € 1.100.000,00 da avviare nell'anno 2025;

- "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA R.L. MONTALCINI" – cup I33C24007980004 importo opera € 1.200.000,00 da avviare nell'annualità 2027;

Ricordato che, a seguito dell'ottenimento dei risultati delle analisi eseguite sulle strutture della scuola secondaria di 1° grado L. da Vinci, con ordinanza n. 64 del 30/04/2025, in via precauzionale, si è provveduto alla chiusura della scuola;

Richiamata la deliberazione n. 13/G.C. del 14/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento delle Alternative Progettuali (DOCFAP) dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI" cup I33C2400797 0004 e si è deciso di:
- appaltare l'opera in due lotti distinti;
- procedere con l'avvio del lotto 1 il cui importo ammonta a € 2.220.000,00;
- rimandare la scelta della soluzione del lotto 2 a successivi provvedimenti;

Ritenuto di modificare l'opera denominata "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI" – cup I33I25000030006 in quanto si è in attesa di conoscere l'esito di un bando di finanziamento regionale che era atteso per il mese di ottobre 2025 ma che è stato posticipato al mese di marzo 2026;

Ritenuto di includere nell'opera denominata "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE" oltre che gli interventi in centrale termica anche il rifacimento dei pozzi geotermici non previsti nel progetto iniziale e di dover pertanto aggiornare l'importo complessivo dell'opera;

Ritenuto pertanto di aggiornare:

- l'importo dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI" cup I33C24007970004 da € 1.400.000,00 a € 2.220.000,00 dando atto che successivamente l'importo sarà rettificato a seguito delle deliberazioni per il lotto 2;

- l'importo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE" – cup I34J24000020004 da importo di € 300.000,00 a € 340.000,00;

- l'annualità di avvio dell'opera denominata "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI" – cup I33I25000030006 con imputazione all'annualità 2027 in attesa della pubblicazione della graduatoria del bando di finanziamento regionale e contestualmente rettificare le fonti di finanziamento;

Ritenuto inoltre di non inserire nel piano triennale 2025/2027 l'opera denominata "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA R.L. MONTALCINI" – cup I33C24007980004 importo opera € 1.200.000,00 prevista sull'annualità 2027 in attesa di future deliberazioni;

Ritenuto di procedere con l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025, approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n 95 del 23 settembre 2025, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul presente programma triennale 2025/2027 e relativo elenco annuale 2025 dei lavori pubblici (All. B - verbale n. 30 del 18.11.2025);

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con n. 6 voti contrari (Cozzi M. – Airaghi A.M. – Guainazzi D.M. – Forloni A. – Franceschini G. – Carlomagno F.) e n. 9 voti favorevoli espressi con dispositivo elettronico dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto;

2) di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025/2027 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data

16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede (all. A):

- scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- scheda C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- scheda D: elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale ovvero lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 dell'allegato I5;

3) di dare atto che la modifica riguarda:
   a) l'aggiornamento dell'importo dell'opera denominata "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE" – cup I34J24000020004 da importo di € 300.000,00 a € 340.000,00;
   b) l'aggiornamento dell'importo dell'opera denominata "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI" – cup I33C2400797 0004 da importo di € 1.400.000,00 a € 2.220.000,00;
   c) l'annualità di avvio dell'opera denominata "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI" – cup I33I25000030006 con imputazione all'annualità 2027 e la rettifica delle fonti di finanziamento;
   d) la cancellazione dell'opera denominata "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA R.L. MONTALCINI" – cup I33C24007980004 importo opera €1.200.000,00;

4) di significare che l'elenco annuale dei lavori anno 2025 coincide con il programma relativo al primo anno del triennio;

5) di dare atto che:
   - la variazione di cui al punto 3 lett. a) non comporta una variazione di bilancio in quanto le somme sono già stanziate;
   - per la variazione di cui al punto 3 lett. b), con deliberazione n. 126 adottata in data odierna, si è proceduto con le connesse variazioni al bilancio di previsione 2025/2027;

6) di dare atto che si procederà con la variazione al DUP 2025/2027 per la modifica degli interventi di cui al punto 3;

7) di dare atto, inoltre, che l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici verrà trasmesso, nel termine di giorni 30 (trenta), all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti contrari (Cozzi M. – Airaghi A.M. – Guainazzi D.M. – Forloni A. – Franceschini G. – Carlomagno F.) e n. 9 voti favorevoli espressi con dispositivo elettronico dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Lorenzo Lattuada)

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Tiziana Della Monica)

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Tiziana Della Monica)

Il sottoscritto Segretario Generale

DISPONE

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 9/12/2025 al 23/12/2025.

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Tiziana Della Monica)
