COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 17-06-2025 DEL SERVIZIO GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI

DETERMINAZIONE N. 445 DEL 17-06-2025 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN FRANCESCO - MISSIONE 2 DEL PNRR "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDOSOCIETA MASTERI SRL DI MELEGNANO (MI)CIG 93180688F6 - CUP I34D22000000006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 107/R.G. del 30/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica della centrale termica della scuola dell’infanzia di Via San Francesco” per un importo di quadro economico complessivo pari ad € 91.220,00 IVA compresa, di cui €. 67.000,00 + IVA per lavori a base d’asta:

- con determinazione n. 586 del 01.08.2022 si aggiudicavano i lavori alla società MASTERI S.r.l. di MELEGNANO (MI) con un ribasso del 10,10% sull’importo a base d’appalto, per un importo complessivo netto di €. 60.455,50 oltre iva nei termini di legge;

- il CUP del progetto di “Riqualificazione energetica della centrale termica della scuola dell’infanzia di via San Francesco” è I34D22000000006;

- il CIG dei lavori affidati alla Società MASTERI SRL di MELEGNANO (MI) è 93180688F6;

- il relativo contratto è il n.15/2022 di Rep. del 26/10/2022 registrato a Milano DPII il 26/10/2022 al n.109457 Serie 1T;

- con determinazione n. 635/R.G. del 11/08/2023 è stata approvata una variante ai lavori di progetto ed il verbale di integrazione di spesa, concordamento nuovi prezzi – Atto di Sottomissione - per un importo di €.6.267,84, al netto del ribasso del 10,10% oltre IVA 22% così risultante:

Importo lordo maggiori oneri sogg. a ribasso	€. 6.972,00
Ribasso offerto del 10,10%	€ 704,16

Importo netto di integrazione	€ 6.267,84
IVA 22%	€ 1.378,93

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Totale generale integrazione	€ 7.646,77
	==========

Il quadro economico della suddetta variante risulta pertanto essere il seguente:

Totale netto lavori	€. 66.723,34
IVA 22%	€. 14.679,14

TOTALE GENERALE	€. 81.402,48

Incarico professionale sicurezza (compresa IVA)	€ 7.519,69
Incentivi Tecnici art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.435,38
Somme a disposizione per spese di gara, ecc	€ 500,00
Spese varie ed imprevisti	€ 239,22

Totale quadro economico	€ 91.096,77
	==========

Dato atto che i lavori sono stati ultimati;

Visto lo stato finale dei lavori (Allegato A) sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante dell'operatore economico e il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato B) sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Collaudatore tecnico funzionale e dal legale rappresentante dell'operatore economico, dal quale risulta che la società MASTERI SRL di MELEGNANO (MI) ha eseguito lavori per un importo netto di **€. 66.639,83** comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA nelle misure di legge per un totale di **€. 81.300,59** così risultante:

Importo lavori eseguiti comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 66.639,83
Iva 22%	€ 14.660,76

Totale Complessivo Lavori Eseguiti	€
81.300,59	
	=========

Dato atto che dal suddetto certificato risulta che l'operatore ha ricevuto acconti per € 65.491,10 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA 22%, pertanto lo stesso operatore risulta creditore dell'importo di **€. 1.148,73** oltre a IVA 22% pari ad €.252,72 per un totale di **€. 1.401,45**;

Dato atto che l'operatore ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione senza formulare alcuna riserva;

Dato atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto secondo il disposto normativo vigente;

Rilevato pertanto che il quadro economico finale dell'opera risulta essere:

Importo lavori eseguiti comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 66.639,83
Iva 22%	€ 14.660,76

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Totale Complessivo Lavori Eseguiti	€ 81.300,59

Incarico professionale sicurezza (compresa IVA)	€ 7.519,69
Incentivi Tecnici art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.072,00
Spese di gara	€ 30,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA	**€ 89.922,28**

Vista la regolarità contributiva del DURC della ditta MASTERI SRL con scadenza 07.10.2025, che si allega;

Vista la delibera 183/G.C. del 19/12/2024 di approvazione del "Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario 2025 -2027."

Vista la deliberazione n. 107/C.C. del 18/12/2024 di approvazione della "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027";

Vista la deliberazione n. 108/C.C. del 18/12/2024 ad oggetto "Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati. Esame ed approvazione";

Vista la deliberazione n. 29/G.C. del 27 /03/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO);

Visto il decreto sindacale n. 6 del 31.01.2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 2;

Visti gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto compatibile con le disposizioni vigenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;
- la Legge n. 135/2012 e n. 94/2012

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che il quadro economico finale dell'opera risulta pertanto essere:

Importo lavori eseguiti comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 66.639,83
Iva 22%	€ 14.660,76
Totale Complessivo Lavori Eseguiti	€ 81.300,59

Incarico professionale sicurezza (compresa IVA)	€ 7.519,69
Incentivi Tecnici art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.072,00
Spese di gara	€ 30,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA	**€ 89.922,28**

=========

2) di approvare lo stato finale dei lavori (Allegato A) sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante dell'operatore economico e di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato B) sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Collaudatore tecnico funzionale e dal legale rappresentante dell'operatore economico, dal quale risulta che l'operatore economico MASTERI SRL di MELEGNANO (MI), ha eseguito lavori per un importo netto di **€. 66.639,83** comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA 22% nelle misure di legge per un totale netto di **€. 81.300,59**;

3) di dare atto che l'operatore ha ricevuto acconti per € 65.491,10 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA 22%, pertanto lo stesso operatore risulta creditore dell'importo di **€. 1.148,73** oltre a IVA 22% pari ad €.252,72 per un totale di **€. 1.401,45**;

4) di richiedere alla ditta MASTERI SRL di MELEGNANO (MI), la costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € **1.194,68**, pari alla rata di saldo (€ 1.148,73) maggiorato del tasso di interesse legale sulla durata di due anni;

5) di liquidare a saldo la somma complessiva di **€. 1.148,73** oltre a IVA 22% pari ad €. 252,72 per un totale di **€. 1.401,45** all'operatore economico MASTERI SRL di MELEGNANO (MI), dopo la presentazione della sopraindicata garanzia biennale, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

6) di dare atto che la suddetta spesa di **€. 1.401,45** trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio, e sarà liquidata:

capitolo 9062/2022 impegno 305/2022 sub 3	€. 304,67
capitolo 2519/2022 impegno 657/2022	€. 365,59
capitolo 2519/2023 impegno 657/2022	€. 731,19

7) di svincolare la polizza fidejussoria n. 2358873 di Compagnie Francaise D'Assurance Pour le Commerce Exterieur S.A. - Agenzia di Biella emessa in data 09.08.2022 dell'importo di €. 6.544,50, prestata quale cauzione contrattuale;

8) di trasmettere all'ufficio ragioneria le fatture e le relative dichiarazioni e certificazioni necessarie per la liquidazione;

9) di liberare le seguenti somme impegnate al cap. 9062:
- la differenza tra gli importi dell'impegno n. 305/2022 sub 3 e gli importi effettivamente liquidati, pari ad. €. 101,92;
- i residui derivanti dalle somme a disposizione dell'impegno n. 305/2022 non sub-impegnate, pari ad €. 906,50.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI
Arch. Francesca Ughi

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005